

1. AGENDA – RÉUNION DE DÉMARRAGE DU PROJET DE DIGITALISATION

Projet : Développement du système d'information de la Clinique Saint Georges

Participants : Direction de la Clinique Saint Georges, développeur / ingénieur informatique

Durée recommandée : 1 h 30 à 2 h

Objectif : Valider la compréhension du besoin, le périmètre de la première version et l'organisation du projet avant le démarrage du développement.

1.1. 1. Introduction et objectifs du projet – 10 min

- Présentation rapide des participants.
- Présentation de la Clinique Saint Georges et de ses activités.
- Raisons de la digitalisation.
- Objectifs attendus du logiciel.
- Confirmation des sites concernés : Mampikony, Ambondromamy et Boriziny (site future).

Résultat attendu : vision commune du projet.

1.2. 2. Présentation du principe central du logiciel – 10 min

Valider le principe suivant :

Patient unique → Épisode de soins → Services → Prestations → Facturation → Sortie

Points essentiels :

- un seul dossier permanent par patient ;
- un nouvel épisode pour chaque nouvelle prise en charge ;
- tous les services travaillent sur le même épisode ;
- toutes les prestations alimentent le même compte patient ;
- conservation complète de l'historique.

Résultat attendu : validation de l'architecture fonctionnelle générale.

1.3. 3. Validation du circuit patient – 15 min

Circuit principal :

CLINIQUE SAINT GEORGES

NIF: 3011685126

STAT: 86201.42.2022.0.00062

Email: infocliniquesaintgeorges@gmail.com



Réception → Triage/Soins → Médecin → Orientation vers les services → Sortie

Services pouvant intervenir :

- Pharmacie
- Laboratoire
- Hospitalisation
- Maternité
- Chirurgie
- Pédiatrie
- Échographie / Imagerie
- Soins infirmiers

Points à discuter :

- possibilité de revenir chez le médecin après un résultat ;
- transfert entre services ;
- hospitalisation après consultation ;
- gestion des urgences ;
- localisation du patient dans son parcours.

Résultat attendu : circuit patient validé par tous.

1.4. 4. Sortie médicale et sortie administrative – 10 min

1.4.1 Sortie médicale

Décidée par le médecin :

- Sortie normale
- Référence / transfert
- Décharge
- Refus de décision médicale
- Décédé

1.4.2 Sortie administrative

- Payé comptant
- Dette validée
- Évadé

Règle importante :

La décision médicale doit rester indépendante de la situation financière du patient.

CLINIQUE SAINT GEORGES

NIF: 3011685126

STAT: 86201.42.2022.0.00062

Email: infocliniquesaintgeorges@gmail.com



Une dette validée doit créer une créance traçable et nécessiter l'autorisation d'un utilisateur habilité.

Résultat attendu : règles de sortie confirmées.

1.5. 5. Présentation et validation des modules – 15 min

Passage en revue des modules prévus :

1. Réception / Admission
2. Dossier patient
3. Médecine
4. Soins
5. Hospitalisation
6. Maternité
7. Chirurgie
8. Pédiatrie
9. Laboratoire
10. Pharmacie
11. Échographie / Imagerie
12. Stocks et approvisionnement
13. Facturation
14. Caisse
15. Créances
16. Ressources humaines
17. Partenaires
18. Direction / tableaux de bord
19. Administration et sécurité
20. Gestion multi-sites

Résultat attendu : confirmer les modules inclus et identifier ceux pouvant être reportés.

1.6. 6. Définition de la première version du logiciel – 15 min

Déterminer les fonctionnalités **P1 indispensables au démarrage**.

Priorité proposée :

- utilisateurs et droits ;
- patients ;
- épisodes de soins ;
- réception ;

CLINIQUE SAINT GEORGES

NIF: 3011685126

STAT: 86201.42.2022.0.00062

Email: infocliniquesaintgeorges@gmail.com



- triage ;
- consultation médicale ;
- prescriptions ;
- soins ;
- laboratoire ;
- pharmacie ;
- stock ;
- tarification ;
- facturation ;
- caisse ;
- sorties ;
- créances ;
- tableaux de bord essentiels.

Question centrale :

Quelles fonctionnalités doivent absolument fonctionner avant la première mise en production ?

Résultat attendu : périmètre précis de la Version 1 / MVP.

1.7. 7. Règles de facturation et de caisse – 10 min

Valider :

- création automatique des lignes de facturation ;
- acomptes ;
- paiements partiels ;
- plusieurs paiements pendant un même épisode ;
- modes de paiement ;
- remises ;
- annulations ;
- remboursements ;
- clôture de caisse ;
- gestion des créances ;
- séparation entre montant facturé et montant encaissé.

Formule :

Solde = Total facturé – Paiements – Avoirs/remises autorisés

Résultat attendu : règles financières comprises par le développeur.

CLINIQUE SAINT GEORGES

NIF: 3011685126

STAT: 86201.42.2022.0.00062

Email: infocliniquesaintgeorges@gmail.com



1.8. 8. Gestion des stocks et pharmacie – 10 min

Points à valider :

- entrées et sorties ;
- lots ;
- dates de péremption ;
- stock minimum ;
- inventaire ;
- transferts ;
- pharmacie ;
- consommables de laboratoire ;
- consommables de chirurgie ;
- déstockage automatique après utilisation ou délivrance ;
- gestion multi-sites.

Résultat attendu : définition des mouvements de stock à automatiser.

1.9. 9. Profils utilisateurs et droits d'accès – 10 min

Profils principaux :

- Réceptionniste
- Caissière/Caissier
- Infirmier/Infirmière
- Sage-femme
- Médecin
- Chirurgien
- Anesthésiste
- Pédiatre
- Échographiste
- Laborantin
- Pharmacien
- Responsable stock
- Administratif
- RH
- Direction
- Super Admin

Discussion :

- ce que chaque profil peut consulter ;

CLINIQUE SAINT GEORGES

NIF: 3011685126

STAT: 86201.42.2022.0.00062

Email: infocliniquesaintgeorges@gmail.com



- ce qu'il peut créer ;
- ce qu'il peut modifier ;
- ce qu'il ne doit jamais pouvoir modifier.

Résultat attendu : première matrice des droits.

1.10. 10. Architecture technique et contraintes – 10 min

Demander au développeur de présenter sa proposition concernant :

- application web, locale ou hybride ;
- base de données ;
- hébergement ;
- fonctionnement avec Internet instable ;
- sauvegardes ;
- synchronisation entre Mampikony et Ambondromamy ;
- sécurité ;
- gestion des utilisateurs ;
- accès ordinateur/tablette ;
- possibilité d'évolution future ;
- propriété du code source et des données.

Point critique : déterminer ce qui se passe si Internet est indisponible pendant plusieurs heures.

1.11. 11. Interface utilisateur et prototypes – 5 min

Demander que le développeur fournisse avant développement avancé des maquettes des principaux écrans :

- réception ;
- dossier patient ;
- consultation médecin ;
- pharmacie ;
- laboratoire ;
- caisse ;
- tableau de bord.

Résultat attendu : validation des interfaces avant de développer toutes les fonctionnalités.

1.12. 12. Méthode de développement et validation – 10 min

Définir :

- découpage du projet en étapes ;
- fréquence des réunions ;
- démonstration régulière des fonctionnalités ;
- environnement de test ;
- responsables de validation côté clinique ;
- correction des anomalies ;
- procédure d'acceptation des fonctionnalités.

Principe recommandé :

Développer → Démontrer → Tester → Corriger → Valider

Ne pas attendre la fin du projet pour tester le logiciel.

1.13. 13. Planning et livrables – 10 min

Demander au développeur de proposer :

- planning détaillé ;
- phases du projet ;
- fonctionnalités de chaque phase ;
- dates des démonstrations ;
- date prévue du pilote ;
- période de tests ;
- formation des utilisateurs ;
- mise en production ;
- support après lancement.

Livrables attendus :

- application ;
- base de données ;
- documentation ;
- manuel utilisateur ;
- manuel administrateur ;
- code source selon contrat ;
- sauvegarde ;
- procédure de restauration ;
- formation.

CLINIQUE SAINT GEORGES

NIF: 3011685126

STAT: 86201.42.2022.0.00062

Email: infocliniquesaintgeorges@gmail.com



1.14. 14. Données initiales à fournir au développeur – 5 min

Préparer notamment :

- liste des services ;
- liste des utilisateurs ;
- profils ;
- tarifs ;
- liste des actes ;
- médicaments ;
- stocks ;
- analyses de laboratoire ;
- chambres et lits ;
- modes de paiement ;
- partenaires ;
- modèles de documents ;
- logo de la clinique.

1.15. 15. Points contractuels à clarifier – 5 min

Avant développement complet, clarifier :

- coût du développement ;
- modalités de paiement ;
- maintenance ;
- hébergement ;
- sauvegardes ;
- corrections de bugs ;
- évolutions futures ;
- propriété des données ;
- propriété du code source ;
- confidentialité ;
- accès administrateur ;
- récupération des données en cas de changement de prestataire.

2. DÉCISIONS À OBTENIR À LA FIN DE LA RÉUNION

La réunion ne devrait pas se terminer sans avoir au minimum décidé :

- le périmètre de la Version 1 ;

CLINIQUE SAINT GEORGES

NIF: 3011685126

STAT: 86201.42.2022.0.00062

Email: infocliniquesaintgeorges@gmail.com



- les modules P1 ;
- le circuit patient ;
- les règles de sortie ;
- les règles principales de facturation ;
- les profils utilisateurs ;
- l'architecture technique proposée ;
- la stratégie en cas de coupure Internet ;
- le responsable du projet côté clinique ;
- le responsable côté développeur ;
- le planning des premières étapes ;
- la date de la prochaine démonstration/réunion ;
- les informations que la clinique doit fournir au développeur.

3. LIVRABLE ATTENDU APRÈS LA RÉUNION

Le développeur devra idéalement transmettre un document de synthèse comprenant :

1. Architecture proposée
2. Périmètre Version 1
3. Liste des fonctionnalités à développer
4. Planning
5. Technologies proposées
6. Maquettes des écrans principaux
7. Coût et conditions
8. Méthode de test et de mise en production

L'objectif de cette première réunion n'est pas de commencer immédiatement à coder, mais de s'assurer que **la Clinique Saint Georges et le développeur comprennent exactement le même système avant le début du développement.**